

One-Page Meeting Brief - Sesión de alineación Fase 0

Proceso CEL-CFU 02/26 - Piloto de Pronostico Hidrologico Avanzado basado en IA

Versión final para revisión formal | 20 de mayo de 2026

Objetivo de la sesión

Cerrar la alineación técnica-operativa para iniciar Fase 0 con una fuente de verdad clara: qué infraestructura fue adquirida, qué queda bajo CEL/TI/proveedor, qué queda bajo la Consultora, qué decisiones bloquean el despliegue y qué evidencia se requiere para certificar readiness.

Mensaje de apertura sugerido

Script

El DSP firmado sigue siendo la fuente contractual. La plataforma Dell/Martinexsa actualiza el entorno físico, pero no amplía tácitamente el alcance de la Consultora. Para ejecutar Fase 0 necesitamos un handoff técnico mínimo: equipo instalado, accesos, GPU, red, storage, hosts, credenciales, responsables y criterios de aceptación.

Decisiones que deben salir de la reunión

- Confirmar la arquitectura final efectivamente entregada y su inventario.
- Confirmar GPU efectiva, drivers, CUDA/NVIDIA runtime y evidencia de funcionamiento.
- Definir dónde se alojarán Mage, PostgreSQL/PostGIS, MongoDB, API y dashboard.
- Validar VPN/bastion, usuarios, permisos, MFA y procedimiento de soporte.
- Confirmar rutas NAS/volumenes, cuotas, permisos, backup/restore y owners.
- Aprobar matriz de puertos, firewall, DNS, VLANs y egress a fuentes externas.
- Aprobar formato y firmantes de la Certificación de Entorno Operacional de Fase 0.

Frases clave para sostener postura

- **La actualización de infraestructura es una actualización del entorno habilitante, no una expansión del alcance de consultoría.**
- **Fase 0 técnica plena empieza cuando el entorno está instalado, accesible, documentado y verificable.**
- **Mage cubre la observabilidad operacional de pipelines del piloto; no reemplaza monitoreo corporativo ni administración 24/7 de infraestructura.**
- **Todo servicio adicional de data center, seguridad, HA/DR, SIEM, AD/LDAP, backups corporativos o soporte continuo requiere adenda expresa.**

Resultado esperado

Al cierre: matriz INF-01 a INF-24 con estado; owners asignados; decisiones D-01 a D-08 cerradas o fechadas; waivers documentados; fecha objetivo para iniciar validación técnica y ejecutar pipeline dummy en Mage.