

Paquete Final All-in-One

AI Silo / Fase 0 | CEL-CFU 02/26 | revisión formal

Preparado por: C² Labs

Fecha: San Salvador, El Salvador, 20 de mayo de 2026

Uso previsto: revisión formal y remisión institucional a CEL, Unidad de Informática y proveedor para cierre de alineación técnica-operativa y handoff de Fase 0.

1. Documentos incluidos

Archivo	Tipo	Descripción
01_Carta_Formal_Remision_Alineacion_AI_Silo_Fase0	Carta formal	Remisión institucional y solicitud de alineación formal.
02_Anexo_Tecnico_Consolidado_AI_Silo_Fase0	Anexo técnico	Actualización técnica de infraestructura, Fase 0, scope, gates y responsabilidades.
03_BOM_HW_SW_Actualizado_AI_Silo_Fase0	BOM HW/SW	BOM físico Dell/Martinexsa y stack funcional del piloto.
04_Handoff_Tecnico_CEL_TI_Martinexsa_Fase0	Handoff técnico	INF-01 a INF-24, owners, evidencia mínima y criterios stop/go.
05_One_Page_Brief_Reunion_Fase0	Brief ejecutivo	Guía de reunión y decisiones críticas.
06_Minuta_Formal_Sesion_Coordinacion_Gobernanza_Fase0	Minuta formal	Registro institucional de coordinación de gobernanza, roles y Fase 0.
06_Deck_Ejecutivo_AI_Silo_Fase0	Deck ejecutivo	Presentación para revisión y alineación con stakeholders.
07_Correo_de_Remision_Paquete_Final	Correo de remisión	Texto listo para envío con el ZIP adjunto.

2. Diagramas incluidos en PNG y Mermaid editable

Diagrama	Vista	Propósito
01_Topologia_Fisica_Data_Center	Data center / topología física	Perímetro CEL, firewall, switch, servidores, NAS, estaciones y soporte.
02_Arquitectura_Funcional_AI_Silo	Arquitectura funcional	Mage, ETL, BDs, modelo IA, inundación, API/dashboard y alertas.
03_Gates_Fase0_Handoff	Gates de Fase 0	Secuencia G0-G6 y regla de inicio técnico.
04_Gobernanza_Organizacional	Gobernanza	C² Labs, CEL Core Pilot Team, Informática, centrales y proveedor.
05_Arquitectura_AI_Silo_y_Frontera_Alcance	Frontera de alcance	Infraestructura habilitante vs. stack funcional del piloto.
06_Handoff_Frontera_Responsabilidades	Frontera de responsabilidad	CEL/proveedor entrega plataforma; Consultora consume, configura stack funcional y valida.

3. Postura consolidada

- El DSP firmado rige el alcance contractual, fases, entregables, cronograma y RACI.
- La infraestructura Martinexsa/Dell es la fuente física habilitante y no amplía tácitamente el alcance de la Consultora.
- Mage es la capa central del piloto para orquestación, scheduling, DAGs, logs, retries y observabilidad operacional de pipelines.
- Fase 0 técnica plena requiere un entorno instalado, accesible, documentado y verificable por CEL/TI/proveedor.
- Cualquier servicio adicional de infraestructura, seguridad, HA/DR, SIEM, AD/LDAP, backup corporativo, operación continua o soporte de fabricante debe formalizarse expresamente.